

Anwohner
Bahnhofstrasse und Altmattstrasse
6418 Rothenthurm

Schindellegi, 24.03.2026

Anwohnerinformation

Ersatz Trinkwasserleitung Bahnhofstrasse bis Müllernstrasse, 6418 Rothenthurm

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gemeinde Rothenthurm beabsichtigt, die bestehende Trinkwasser-Hauptleitung zwischen der Bahnhofstrasse und der Müllernstrasse in Rothenthurm ab Dienstag bis Freitag, 07. bis 10. April 2026, zu ersetzen.

Das Projekt sieht vor, diesen Leitungersatz im grabenlosen Verfahren auszuführen. Dazu müssen die neuen Rohrleitungen vorgängig des Einbaus auf dem Gehweg, entlang der Hauptstrasse, vorgeschweisst werden. Der Gehweg sowie die Zufahrt zu den Grundstücken Altmattstrasse 3 und 5 kann in diesem Zeitraum nicht gewährleistet werden.

Der Durchgang für Fussgänger ab den Liegenschaften Altmattstrasse 1a/1b/1c wird entsprechend gesperrt und über die Bahnhofstrasse umgeleitet. Fussgänger entlang der Hauptstrasse werden über den Gehweg Letziturm geleitet.

Terminprogramm

Dienstag, 07.04.2026 Installation, Rohranlagen schweissen

- Gehweg entlang der Hauptstrasse gesperrt. Fussgänger werden entsprechend umgeleitet.
- Zufahrt zu den Grundstücken Altmattstrasse 3 und 5 kann nicht gewährleistet werden.

Mittwoch, 08.04.2026 Rohranlagen schweissen, evtl. Vorbereitungsarbeiten Rohreinbau

- Gehweg entlang der Hauptstrasse gesperrt. Fussgänger werden entsprechend umgeleitet.
- Zufahrt zu den Grundstücken Altmattstrasse 3 und 5 kann nicht gewährleistet werden.


Donnerstag, 09.04.2026 Einbau Rohranlagen und Deinstallation

- Gehweg entlang der Hauptstrasse gesperrt. Fussgänger werden entsprechend umgeleitet.
- Zufahrt zu den Grundstücken Altmattstrasse 3 und 5 kann nicht gewährleistet werden. Gehweg Bahnhofstrasse im Baustellenbereich gesperrt. Fussgänger werden entsprechend umgeleitet.
- Durchfahrt Bahnhofstrasse ab Müllernstrasse gesperrt. Zufahrt bis Baustelle gestattet.
- Einfahrt ab Hauptstrasse in Bahnhofstrasse mit kleineren Einschränkungen und Behinderungen gewährleistet.

Freitag, 10.04.2026 Reservetag

- Sofern unerwartete Erschwernisse auftreten ist mit Behinderungen analog dem Vortag zu rechnen.

Die Sanitärarbeiten werden durch die Albin Ulrich GmbH, Rothenthurm und die Bauarbeiten durch die Konrad Hegner AG, Siebnen, ausgeführt. Das Projekt wird durch die ochsner & rüegg gmbh, Schindellegi, begleitet.



Bei Fragen während der Bauzeit wenden Sie sich bitte direkt an die Arbeiter auf der Baustelle oder an die Bauleitung ochsner & rüegg gmbh 058 680 33 91.

Sämtliche Projektbeteiligten sind bemüht, die Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren, danken für Ihr Verständnis und freuen sich auf eine konstruktive sowie speditive Bauzeit.

Freundliche Grüsse
Lorenz Ochsner
ochsner & rüegg gmbh