

An die Anwohner der:

Biberstrasse & Anstösser Sagenbach
Gemeinde Rothenthurm



Rothenthurm, 18. März 2026

Baustelleninformation vor Baustart

Sagenbach Rothenthurm Auftrag Nr. 23124.02

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne Informieren wir Sie über den anstehenden Bauarbeiten für die Instandstellung und ökologische Aufwertung des Sagenbachs in der Gemeinde Rothenthurm. Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes wird der Durchlass unter der Biberstrasse vergrössert und die Strukturvielfalt im Sagenbach erhöht.

Bauzeit:

Der **Baubeginn** ist am **04. Mai 2026 (KW19)**. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juli 2026. Der Einbau des Deckbelags erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Beteiligte:

Mit der Ausführung der Bauarbeiten wurde die ARGE SABE (Schelbert Tiefbau AG, Muotathal & Jakob Berger GmbH, Sattel) beauftragt. Für die Koordination und Bauleitung ist die Geoinfra Ingenieure AG verantwortlich. Als Bauherren treten der Bezirk Schwyz und die Gemeinde Rothenthurm auf, sowie für die Umlegung der Werkleitungen beim Durchlass die einzelnen Werkleitungseigentümer.

Bauarbeiten:

Für die Bauarbeiten sind folgende Bauetappen vorgesehen (Terminprogramm abhängig von der Witterung):

Etappe 1:	Installation Unternehmer / Vorbereitungsarbeiten	KW 19
Etappe 2:	Umlegung Werkleitungen und Neubau Durchlass Biberstrasse	KW 20-23
Etappe 3:	Gewässerausbau	KW 23-26
Etappe 4:	Belagsarbeiten / Deinstallation	KW 26-27

Einige Arbeitsschritte sind witterungsabhängig, weshalb eine Reserve von zwei Wochen im Juli (KW 28-29) eingeplant ist.

Bitte auch Rückseite beachten!

Verkehrseinschränkung & Umleitungen:

Aufgrund der knappen Platzverhältnisse und zur Steigerung der Effizienz im Bauablauf ist eine Durchfahrt in der Biberstrasse während der Bauzeit nicht möglich. Es wird beidseitig eine Sackgasse signalisiert. Die Zufahrt zu allen Grundstücken bleibt gewährleistet, in unmittelbarer Nähe zur Baustelle kann es zu Wartezeiten kommen. Für den Personen- und Veloverkehr wird eine Umleitung über den Riedweg eingerichtet. Zudem werden die Blaulichtorganisationen, die Post und die Abfallentsorgung über die Einschränkung informiert. Bitte informieren Sie Besucher, Kunden und Lieferanten über die temporären Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit.




Abbildung 1: Übersicht Projektperimeter (blaues Rechteck), Einschränkung Durchfahrt Biberstrasse (rotes Kreuz bei Durchlass Biberstrasse), Zufahrt Grundstücke Biberstrasse (grüne Linien), Umleitung Personen- und Veloverkehr via Riedweg (rot gestrichelt), Quelle: map.geo.admin.ch.

Aufnahmen IST-Zustand

Bei einzelnen Gebäuden, welche nahe am Sagenbach stehen, werden vor dem Baustart Rissprotokolle erstellt. Die betroffenen Grundeigentümer, wurden bereits durch den Bezirk Schwyz vorinformiert und werden für die weitere Abwicklung direkt kontaktiert. Vor dem Baustart (Ende April, KW 18) erfolgt zudem eine Fotodokumentation der Vorplätze und der Umgebung durch die Bauleitung.

Danke

Es ist uns allen bewusst, dass diese Bauarbeiten unangenehme Auswirkungen bringen. Wir sind aber bemüht, die Arbeiten im Rahmen des Zumutbaren durchzuführen. Sollten sich trotzdem Probleme, Beanstandungen oder auch Anregungen ergeben, so wenden Sie sich bitte an uns. Wir setzen uns für eine problemlose Bauausführung ein und danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse

Bauherr Bezirk Schwyz, Abteilung Umwelt, Ernst Roth, 041 819 67 43

Bauleitung Geoinfra Ingenieure AG, Dominik Schwere, 058 513 56 82, d.schwere@geoinfra.ch

Bauführer ARGE SABE, Urs Schmidig, 041 831 80 16